
Data Rodovia km Inicial km Final Sentido Interdição Obra

13/04/2026 BR-262 17 49 oeste NÃO Limpeza de drenagem

13/04/2026 BR-262 151 153 oeste NÃO Limpeza de drenagem

13/04/2026 BR-262 317 319 ambos NÃO Limpeza de drenagem

13/04/2026 BR-262 317 319 ambos NÃO Limpeza de drenagem

13/04/2026 BR-267 28,5 30 ambos SIGA E PARE
Revitalização de

Sinalização Horizontal

13/04/2026 MS-040 16,2 16,2 ambos SIGA E PARE Manutenção de OAE

13/04/2026 BR-267 110 120 ambos DESVIO Manutenção de EPS

13/04/2026 MS-040 29,47 29,47 ambos NÃO Limpeza de drenagem

13/04/2026 MS-040 26 33 ambos DESVIO Reparos emergenciais

13/04/2026 MS-040 170 160 ambos DESVIO Reparos emergenciais

13/04/2026 MS-040 2 6 ambos NÃO Roçada manual

13/04/2026 BR-267 3 11 oeste NÃO Limpeza de drenagem

13/04/2026 BR-267 121 117 leste NÃO Limpeza de drenagem

13/04/2026 BR-267 248 245 leste NÃO Limpeza de drenagem

13/04/2026 BR-267 215 212 ambos NÃO Roçada manual

13/04/2026 BR-262 301,1 301,1 ambos SIGA E PARE Intervenção no pavimento

13/04/2026 BR-262 28 30 leste NÃO Limpeza de drenagem

13/04/2026 BR-262 323 321 leste NÃO Limpeza de drenagem

13/04/2026 BR-262 222,95 222,95 ambos NÃO Limpeza de drenagem

14/04/2026 BR-267 30 31,5 ambos SIGA E PARE
Revitalização de

Sinalização Horizontal
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14/04/2026 MS-040 16,2 16,2 ambos SIGA E PARE Manutenção de OAE

14/04/2026 BR-267 120 135 ambos DESVIO Manutenção de EPS

14/04/2026 MS-040 36,5 36,5 ambos NÃO Limpeza de drenagem

14/04/2026 MS-040 33 41 ambos DESVIO Reparos emergenciais

14/04/2026 MS-040 160 150 ambos DESVIO Reparos emergenciais

14/04/2026 MS-040 6 11 ambos NÃO Roçada manual

14/04/2026 BR-267 11 3 leste NÃO Limpeza de drenagem

14/04/2026 BR-267 117 114 leste NÃO Limpeza de drenagem

14/04/2026 BR-267 245 243 leste NÃO Limpeza de drenagem

14/04/2026 BR-267 212 200 ambos NÃO Roçada manual

14/04/2026 BR-262 317 328 ambos DESVIO Reparos emergenciais

14/04/2026 BR-262 31 33 leste NÃO Limpeza de drenagem

14/04/2026 BR-262 321 319 oeste NÃO Limpeza de drenagem

14/04/2026 BR-262 213,75 213,75 ambos NÃO Limpeza de drenagem

15/04/2026 BR-267 31,5 33 ambos SIGA E PARE
Revitalização de

Sinalização Horizontal

15/04/2026 MS-040 16,2 16,2 ambos SIGA E PARE Manutenção de OAE

15/04/2026 BR-267 135 150 ambos DESVIO Manutenção de EPS

15/04/2026 MS-040 38,4 38,4 ambos NÃO Limpeza de drenagem

15/04/2026 MS-040 41 51 ambos DESVIO Reparos emergenciais

15/04/2026 MS-040 150 140 ambos DESVIO Reparos emergenciais
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15/04/2026 MS-040 11 16 ambos NÃO Roçada manual

15/04/2026 BR-267 14 16 oeste NÃO Limpeza de drenagem

15/04/2026 BR-267 114 110 leste NÃO Limpeza de drenagem

15/04/2026 BR-267 243 240 leste NÃO Limpeza de drenagem

15/04/2026 BR-267 210 207 ambos NÃO Roçada manual

15/04/2026 BR-262 287,6 287,6 ambos SIGA E PARE Manutenção de OAE

15/04/2026 BR-262 34,7 34,95 leste NÃO Limpeza de drenagem

15/04/2026 BR-262 38,4 38,9 leste NÃO Limpeza de drenagem

15/04/2026 BR-262 287,6 287,6 ambos SIGA E PARE Manutenção de OAE

15/04/2026 BR-262 211,1 211,1 ambos NÃO Limpeza de drenagem

16/04/2026 BR-267 33 34 ambos SIGA E PARE
Revitalização de

Sinalização Horizontal

16/04/2026 BR-267 150 165 ambos DESVIO Manutenção de EPS

16/04/2026 MS-040 42,2 42,2 ambos NÃO Limpeza de drenagem

16/04/2026 MS-040 51 61 ambos DESVIO Reparos emergenciais

16/04/2026 MS-040 140 130 ambos DESVIO Reparos emergenciais

16/04/2026 MS-040 16 21 ambos NÃO Roçada manual

16/04/2026 BR-267 16 18 oeste NÃO Limpeza de drenagem

16/04/2026 BR-267 110 114 oeste NÃO Limpeza de drenagem

16/04/2026 BR-267 240 243 oeste NÃO Limpeza de drenagem

16/04/2026 BR-267 207 204 ambos NÃO Roçada manual
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16/04/2026 BR-262 287,6 287,6 ambos SIGA E PARE Manutenção de OAE

16/04/2026 BR-262 42 44,5 leste NÃO Limpeza de drenagem

16/04/2026 BR-262 287,6 287,6 ambos SIGA E PARE Manutenção de OAE

16/04/2026 BR-262 209,5 209,5 ambos NÃO Limpeza de drenagem

17/04/2026 BR-267 34 36 ambos SIGA E PARE
Revitalização de

Sinalização Horizontal

17/04/2026 BR-267 165 183 ambos DESVIO Manutenção de EPS

17/04/2026 MS-040 47,2 47,2 ambos NÃO Limpeza de drenagem

17/04/2026 MS-040 61 71 ambos DESVIO Reparos emergenciais

17/04/2026 MS-040 110 90 ambos DESVIO Reparos emergenciais

17/04/2026 MS-040 21 24 ambos NÃO Roçada manual

17/04/2026 BR-267 18 16 leste NÃO Limpeza de drenagem

17/04/2026 BR-267 114 117 oeste NÃO Limpeza de drenagem

17/04/2026 BR-267 243 245 oeste NÃO Limpeza de drenagem

17/04/2026 BR-267 204 200 ambos NÃO Roçada manual

17/04/2026 BR-262 287,6 287,6 ambos SIGA E PARE Manutenção de OAE

17/04/2026 BR-262 49 50 leste NÃO Limpeza de drenagem

17/04/2026 BR-262 287,6 287,6 ambos SIGA E PARE Manutenção de OAE

17/04/2026 BR-262 207,98 207,98 ambos NÃO Limpeza de drenagem

18/04/2026 BR-267 16 14 leste NÃO Limpeza de drenagem

18/04/2026 BR-267 117 121 oeste NÃO Limpeza de drenagem

18/04/2026 BR-267 245 248 oeste NÃO Limpeza de drenagem
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